
Miasto Katowice nie odebrało
projektu  stadionu  miejskiego
od wykonawcy
W  styczniu  2018  roku  Miasto  Katowice  ogłosiło  konkurs  na
wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu
sportowego stadionu miejskiego w Katowicach.

Realizatorem konkursu było Stowarzyszenie Architektów Polskich
SARP  Oddziała  Katowice,  które  czuwało  nad  poprawnością
przebiegu konkursu i wyborem zwycięskiej pracowni. W skład
kompleksu miał wchodzić m.in. obiekt piłkarski na 12000 widzów
z opcją rozbudowy do 15000, hala do siatkówki o pojemności
2500-3000 widzów oraz 6 boisk treningowych. Konkurs wygrała
pracownia RS ARCHITEKCI Sp. z o.o., z którą Miasto Katowice
podpisało 28 września 2018 roku umowę na projektowanie. Prace
projektowe dobiegły końca w listopadzie tego roku.

– Należy podkreślić, że jednym z głównych założeń na etapie
projektowania  była  kwota,  w  ramach  której  miał  zostać
zbudowany stadion z otoczeniem. Pracownia RS ARCHITEKCI Sp. z
o.o. na etapie konkursu określiła ją na poziomie 184,5 mln zł.
W  podobnej  kwocie  w  Polsce  zrealizowano  i  realizuje  się
inwestycje  tego  typu  –  można  więc  stwierdzić,  że  to  cena
rynkowa.  Co  ważne  właśnie  taka  kwota  została  precyzyjnie
zdefiniowana w umowie podpisanej z pracownią RS ARCHITEKCI Sp.
z  o.o.,  co  oznacza,  że  wykonawca  był  zobowiązany  do
przygotowania  projektu  właśnie  o  takim  koszcie  budowy  –
podkreśla wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.

Jeszcze na początku tego roku przedstawiciel RS ARCHITEKCI Sp.
z o.o. powołał się w wywiadzie prasowym na kwotę tego rzędu. W
wywiadzie  opublikowanym  24  stycznia  2019  roku  w  Gazecie
Wyborczej*, Damian Radwański, współzałożyciel, powiedział, że
„Inwestor założył ok. 170 milionów i tego chcemy się trzymać.
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Oczywiście  nie  wiemy,  jakie  będą  ceny  materiałów  i  usług
budowlanych  w  okresie,  kiedy  stadion  będzie  budowany.
Doświadczenie  pokazuje,  że  te  mogą  się  zmieniać  nawet  w
krótkim  czasie  o  kilka-kilkanaście  procent.  Trudno  dzisiaj
precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał rynek
budowlany w Polsce za rok, dwa”.

W  listopadzie  zakończyły  się  trwające  czternaście  miesięcy
prace  projektowe.  Wraz  z  projektem  wykonawczym  powstała
dokumentacja  geologiczno-inżynierska  kompleksu  sportowego.
Pracownia RS ARCHITEKCI Sp. z o.o. przekazała 28 listopada
dokumentację wraz z kosztorysem wykonawczym na kwotę ponad 561
mln zł. – Kwota kosztorysu rażąco przekracza kwotę określoną w
umowie. Tym samym otrzymane przez nas dzieło jest niezgodne z
umową zawartą z RS ARCHITEKCI Sp. z o.o. Należy podkreślić, że
przez  ostatnie  14  miesięcy,  a  więc  podczas  etapu
projektowania,  nie  otrzymaliśmy  od  projektanta  żadnej
informacji, która by mówiła o ta dużej zmianie w zakresie
kwoty  widniejącej  w  kosztorysie  wykonawczym  –  podkreśla
Bogumił  Sobula,  wiceprezydent  Katowic.  –  Rozumiemy,  że
sytuacja  na  rynku  budowlanym  w  ostatnich  latach,  związana
m.in.  ze  wzrostem  kosztów  m.in.  robocizny  i  materiałów
budowlanych,  mogła  doprowadzić  do  podwyższenia  kosztorysu.
Ponadto po wyłonieniu zwycięskiej pracowni prezydent Marcin
Krupa, kierując się oczekiwaniami środowisk sportowych, podjął
decyzję, że stadion zostanie zaprojektowany od razu na 15 tys.
miejsc. Warto jednak podkreślić, że zmiana ta oznaczała de
facto  dodanie  nowych  krzesełek  –  ponieważ  konstrukcja
stadionu,  wszelkie  rozwiązania  logistyczna,  zaplecza
techniczne itp. byłyby tak czy inaczej projektowane na 15 tys.
miejsc. Nie widzimy więc żadnego uzasadnienia dla 294% wzrostu
kosztów  budowy  obiektu  –  podkreśla  wiceprezydent  Bogumił
Sobula.

W  sprawie  tak  wysokiego  kosztorysu  głos  zabrali  także
przedstawiciele  katowickiego  oddziału  SARP.  „Stowarzyszenie
Architektów  Polskich  Oddział  Katowice  wyraża  głębokie



zaniepokojenie  otrzymaną  informacją  o  około  trzykrotnym
przekroczeniu  kwoty  realizacji  zadania  „Budowa  stadionu
miejskiego w Katowicach” wynikającą z opracowanej projektowej
dokumentacji wykonawczej” – czytamy w piśmie arch. Mikołaja
Machulika,  Prezesa  Oddziału,  skierowanym  do  Urzędu  Miasta
Katowice. „Nagrodzone prace dawały dużą szanse na realizację w
preliminowanym  przez  Zamawiającego  budżecie.  Przedstawione
rozwiązania konstrukcyjne, które w tym przypadku są głównym
składnikiem kosztów inwestycji, należały do rozwiązań typowych
nie  budzących  wątpliwości  ekonomicznych.  Trudno  ocenić
niespotykany  dotąd  z  naszego  doświadczenia  w  przygotowaniu
inwestycji,  organizacji  konkursów,  tak  drastyczny  wzrost
kosztów rozwiązań projektowych przedstawionych przez autorów
dokumentacji projektowej”.

W  związku  z  powyższym  9  grudnia  Miasto  Katowice  wezwało
Wykonawcę  do  poprawienia  w  terminie  21  dni  przedłożonej
dokumentacji w taki sposób, aby była zgodna z zapisami umowy,
gdzie  jako  maksymalny  planowany  łączny  koszt  realizacji
inwestycji wskazana jest kwota 184,5 mln zł brutto.

Przedstawiciele władz miasta podkreślają, że po ustosunkowaniu
się RS ARCHITEKCI Sp. z o.o. do wspomnianego wezwania zostaną
podjęte decyzje, co do dalszych decyzji w tej sprawie. – W
projekcie  budżetu  miasta  na  2020  rok  oraz  w  Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2021-2022 są zabezpieczone środki
na budowę stadionu miejskiego w kwocie 204 mln zł. Zgodnie z
planem zamierzaliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku ogłosić
przetarg na prace budowlane – dodaje wiceprezydent Bogumił
Sobula.

* Źródło cytatu: Nowy stadion
GieKSy. Jedno jest pewne: to będzie niepowtarzalny obiekt, 24
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