
Tunel  zamknięty  do  połowy
maja
Zgodnie z zapowiedziami, wykonawca prac związanych z budową
Centrum  Przesiadkowego  zamknął  czasowo  przejście  podziemne
biegnące od ul. Tarnogórskiej do dworca kolejowego (w części
za peronami). Tunel powinien zostać udostępniony mieszkańcom w
połowie  maja,  później  znów  zostanie  zamknięty  z  powodu
niezbędnych robót.

Przypomnijmy, iż prace przy budowie Centrum Przesiadkowego, w
rejonie tunelu pod dworcem PKP, rozpoczęły się w pierwszym
tygodniu września 2020 r. Wykonawca tej ważnej dla gliwiczan
inwestycji  (konsorcjum  firm  Mostostal  Zabrze,  Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów z Gliwic) zamierzał wtedy w pierwszej
kolejności zająć się robotami w rejonie istniejącego przejścia
podziemnego,  które  ze  względów  bezpieczeństwa  zostałoby
zamknięte.  W  tym  czasie  dojście  do  dworca  byłoby  możliwe
wyłącznie  od  ul.  Piwnej  lub  od  ul.  Bohaterów  Getta
Warszawskiego.Po interwencjach miasta termin zamknięcia tunelu
przesunięto.  Aby  maksymalnie  ograniczyć  niedogodności  dla
gliwiczan spowodowane niedostępnością przejścia podziemnego i
jednocześnie  zapewnić  bezpieczeństwo  w  rejonie  prowadzonych
prac,  po  analizach  ze  strony  wykonawcy  i  miasta  ustalono
dwuetapowy  harmonogram  zamknięć  tunelu  łączącego  ul.
Tarnogórską  z  dworcem  PKP.  Zaplanowano,  że  tunel  zostanie
zamknięty od 11 stycznia do 15 maja 2021 r. (I etap) oraz od
trzeciego kwartału 2021 r. do początku 2022 r. (II etap). Ten
orientacyjny harmonogram zamknięć tunelu może ulec zmianie,
jeśli wystąpią problemy z rodzaju niemożliwych do przewidzenia
na dzień dzisiejszy – zastrzegł wykonawca prac. Chodzi m.in. o
ewentualne  niezinwentaryzowane  obiekty  podziemne  w  rejonie
placu budowy, ryzyko kwarantann pracowniczych ze względu na
pandemię COVID-19 czy problemy z dostawą materiałów. Czego
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dotyczą  prace?  Istniejący  tunel  zostanie  przebudowany  i
zmodernizowany, a także włączony do nowo budowanego tunelu w
ramach  Centrum  Przesiadkowego.  Podczas  przebudowy  i
modernizacji wymieniane będą posadzki i okładziny ścienne wraz
z  przebudową  schodów  i  dostosowaniem  pochylni  do
obowiązujących  przepisów.  Przewidziano  też  remont  sufitu,
wykonanie nowych odwodnień w posadzkach oraz nowych instalacji
oświetlenia  ogólnego  i  awaryjnego  (ewakuacyjnego),  a  także
montaż kamer monitoringu. Zadaszenia nad wyjściami z tunelu od
strony ul. Tarnogórskiej będą wymieniane na nowe wiaty. W ich
sąsiedztwie  staną  tablice  systemu  dynamicznej  informacji
pasażerskiej informujące o odjazdach pociągów. Zmodernizowany
tunel  będzie  łącznikiem  dworca  PKP  z  nowoczesnym  Centrum
Przesiadkowym powstającym po północnej stronie torów. Obiekt
zyska ekologiczną instalację fotowoltaiczną o dużej mocy i
odpowiednią  infrastrukturę:  system  dróg  wewnętrznych,
zadaszone stanowiska peronowe dla autobusów i infrastrukturę
rowerową (drogi wraz z parkingami, dedykowane wiaty rowerowe
oraz  punkty  napraw).  Zmieni  się  również  południowa  strona
dworca PKP – plac przed dworcem i plac Piastów oraz ulice:
Bohaterów  Getta  Warszawskiego,  Okopowa  oraz  część  Piwnej,
Jagiellońskiej i Zwycięstwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem,  z  nowoczesnego,  w  pełni  przyjaznego  osobom
niepełnosprawnym Centrum Przesiadkowego będzie można korzystać
od drugiej połowy 2022 r. Koszt szeroko zakrojonej inwestycji
po północnej stronie dworca kolejowego to około 184 mln zł. Na
ten  cel  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego pozyskano 129,5 mln zł. Koszt zadania po
południowej stronie dworca (które powinno  zakończyć się pod
koniec 2022 r., a wykona je Eurovia Polska S.A.) to ponad 41
mln zł.
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