


Gazyfikacja Bojszów już trwa

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dotyczącym projektu gazyfikacji Bojszów.

SANKAT

Biuro Projektowe SANKAT
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
41-500 CHORZÓW
ul. Główna 10
kom. 660-720-390
e-mail: biuro@sankat.pl
NIP: 627-275-42-94



Chorzów, 2020-03-31

URZĄD GMINY BOJSZOWY
ul. GAIKOWA 35
43-220 BOJSZOWY

Dotyczy: UP/00223880/GAZYFIKACJA/BOJSZOWY/ETAP II/GAZOWNIA TYCHY/BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (2019/W100/WP-001674)

W nawiązaniu do Państwa pisma znak sprawy GK3.7011.3.20 z dnia 19.03.2020 r. (data wpł. 24.03.2020 r.) jako pełnomocnik Inwestora t.j. Polskiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie poniżej przedstawiam odpowiedzi do zadanych przez Pana Tomasza Lejawy, Radnego Gminy Bojszowy pytań w interpelacji z dnia 12 marca 2020 r.

1. Kiedy wykonawca i projektant zamierzają przystąpić do wykonania koncepcji gazyfikacji Bojszów Górnych i Bojszów Dolnych?

W chwili obecnej wykonywany jest projekt budowy gazociągu (bez przyłączy gazowych) w ramach Umowy UP/00223880/Gazyfikacja/Bojszowy/ETAPII/. Zgodnie z umową między Inwestorem (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) a biurem projektowym (Biuro Projektowe Sankat Sp. z o.o. Sp. k.) termin realizacji projektu to 23.05.2022 r. Termin ten zależny jest głównie od tego jakie problemy napotkamy przy uzyskiwaniu zgód na lokalizację gazociągu głównie w terenach prywatnych. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie wymaga przeprowadzenia procedury decyzji celu publicznego.

Wykonawca budowy gazociągu będzie wybrany w odrębnym postępowaniu przetargowym po zakończeniu procesu projektowego.

Proces przyłączenia do sieci gazowej będzie możliwy po wykonaniu przez Wykonawcę budowy gazociągu.

Na chwilę obecną zaprojektowano trasę gazociągu zgodnie z zakresem umownym oraz wysłano do uzgodnień do Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w Bieruniu, Urzędu Gminy Bojszowy, Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Katowicach, ponieważ gazociąg głównie projektowany jest w pasach drogowych. PZD i ZDW wydały w formie decyzji zgodę na lokalizację sieci gazowej w pasie drogowym, natomiast Urząd Gminy wniósł uwagi. Uwagi dotyczą kilku ulic, które niedawno były wyremontowane i posadowienie gazociągu w pasie drogowym jest problematyczne. Projektant podjął działania mające na celu ułożenie gazociągu na działkach prywatnych. Biorąc jednak pod uwagę ogłoszony przez Rząd stan epidemii biuro nie może kontaktować się z właścicielami terenu osobiście tylko za pośrednictwem poczty co znacząco utrudnia nam pracę.

W tym względzie byłibyśmy bardzo zainteresowani rozpropagowaniem informacji o gazyfikacji i przekazywaniem mieszkańcom, aby kontaktowali się z biurem po dostaniu od nas pisma, bo brak kontaktu wydłuży realizację budowy gazociągu.

2. Czy podmioty te uwzględniają udział mieszkańców na etapie opracowywania koncepcji i dokumentacji projektowej?

W miejscach, gdzie gazociąg wymaga posadowienia w działkach prywatnych potrzebujemy zgody właściciela terenu w formie umowy. W takich przypadkach kontaktujemy się z właścicielami.

3. Czy planowane jest spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przed lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia?

Tak, spotkanie będzie możliwe do przeprowadzenia nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci gazowej. Wtedy też będzie można przedstawić mieszkańcom finalny zakres rozbudowy. Na spotkaniu oprócz przedstawienia zakresu inwestycji omówiony zostanie cały proces przyłączeniowy, sposób wypełniania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, koszty przyłączenia oraz terminy.

4. Czy osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza gazowego do swoich budynków mogą w jakiejś formie zgłaszać ten zamiar Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. aby przyspieszyć inwestycję?

Zgłoszenie chęci przyłączenia nie wpłynie w żaden sposób na przyspieszenie inwestycji. Termin realizacji oraz czynniki wpływające na jego skrócenie bądź wydłużenie zostały opisane w pkt.1. Wnioski o wydanie

SANKAT

Biuro Projektowe SANKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
41-500 Chorzów, ul. Główna 10
NIP: 627-275-42-94 REGON: 368875124 KRS: 0000745178

STR
1 z 2

warunków przyłączenia do sieci gazowej sugerujemy aby mieszkańcy zaczęli składać po przeprowadzeniu spotkania opisanego w pkt.2

W przypadku pytań proszę o kontakt z projektantem zadania:
Katarzyna Październy tel. 668-120-037
e-mail: biuro@sankat.pl

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr inż. Katarzyna Październy



SANKAT

Biuro Projektowe SANKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
41-500 Chorzów, ul. Główna 10
NIP: 627-275-42-94 REGON: 368875124 KRS: 0000745178

STR
2 z 2

Źródło: UG Bojszowy