
Centrum Przesiadkowe etap I
Opóźniają  się  prace  związane  z  przebudową  budynku  starego
dworca kolejowego w Bieruniu Nowym i przystosowaniem go na
potrzeby nowoczesnego Centrum Przesiadkowego.

Na  początku  bieżącego  roku  zakończone  zostały  prace
projektowe. Wykonawca nie przystąpił jednak jeszcze do robót
budowlanych,  gdyż  przedłużają  się  procedury  związane  z
uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę,  które  wydaje  Starostwo
Powiatowe w Bieruniu. Równolegle toczą się prace zmierzające
do  skorygowania  dokumentacji  planistycznej  Gminy,  w  celu
optymalnego zagospodarowania terenu dworca i jego otoczenia.

Planowany  termin  rozpoczęcia  prac  budowlanych  to  czwarty
kwartał roku 2020. Zakończenie inwestycji przewidziane jest
natomiast na drugą połowę 2021 roku.

 Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

Zmianę sposobu użytkowania części budynków zapewniającą:
miejsce  obsługi  podróżnych,  czytelnię  z  wydzielonym
miejscem do ładowania telefonów komórkowych i tabletów w
sposób  tradycyjny  (porty  USB)  i  indukcyjnie,  kasy
biletowe lub automaty, w których można zakupić bilet
(umożliwiające płatność e-kartą), zaplecze socjalne
Modernizację  stanu  technicznego  budynków  (w  tym
odwodnienie,  naprawa  pokryć  dachowych,
termomodernizacja,  remonty  stropów)
Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa
budowlanego i warunków technicznych (w tym budowa nowej
klatki schodowej i windy osobowej)
Modernizację instalacji wraz z przyłączami
Budowę kotłowni gazowej oraz nowej niskotemperaturowej
instalacji c.o.
Budowę  instalacji  wentylacyjnej  z  odzyskiem  ciepła
(rekuperacja)
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Modernizację  oświetlenia  na  energooszczędne  wewnątrz
budynków i na zewnątrz (place, dojścia i budynki)
Modernizację walorów estetycznych
Budowę  systemu  monitoringu  (kamery  stałopozycyjne  i
inteligentne)
Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, w tym
budowa windy osobowej
Modernizację  zagospodarowania  terenu  dostosowaną  do
planowanych  prac  drogowych  i  infrastrukturalnych  oraz
połączenie  terenu  z  istniejącą  siecią  komunikacji
publicznej -kolejowej, autobusowej, drogowej, rowerowe
szlakami pieszymi (istniejące i planowane ciągi pieszo –
rowerowe)  umożliwiające  dojazd  do  centrum
przesiadkowego.
Uporządkowanie i nasadzenie zieleni
Modernizację przejść dla pieszych
Utworzenie miejsc parkingowych
Modernizację i budowę dojazdów
Budowę i przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury
transportu zbiorowego: budowę przystanku komunikacji –
pętla  autobusowa  (zatoka)  oraz  zadaszona  wiata
przystankowa dla oczekujących na środek komunikacji
Budowę parkingu rowerowego Bike&Ride złożonego z dwóch
części – otwartej (stojaki dla rowerów) i zadaszonej
(wraz ze stacją naprawy rowerów)
Modernizację zadaszenia przejścia na perony będącego w
bezpośredniej bliskości z budynkiem dworca PKP
Budowę małej architektury
 Dostosowanie  przejścia  podziemnego  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych poprzez zamontowanie trzech platform
oraz monitoringu. 



Inwestycja  realizowana  jest  przez  konsorcjum  firm:
Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k. oraz Firma
Budowlana MAZUR Sławomir Mazur. Koszt inwestycji to 6 789
600,00 zł.

 WIELOELEMENTOWE ZADANIE:

Przypomnijmy, że przebudowa budynku dworca kolejowego to jeden
z elementów większego zadania. Miasto Bieruń  pozyskało ponad
6  milionów  złotych  dofinansowania  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  na
realizację  kilkuelementowego  projektu  pn.  „Kompleksowa
strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na
terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych
centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary
– etap I”.
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Szeroko zakrojony projekt zakłada:
Gruntowny  remont  budynku  dworca  kolejowego  i
rewitalizację przyległego do niego terenu
Zaadaptowanie  budynku  gospodarczego  stojącego  obok
dworca  m.in.  na  funkcjonalny  parking  rowerowy
(Bike&Ride)

a także: 

Wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy
Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej
do  ulicy  Baryki)  –  to  zadanie  zakończone  będzie  w
sierpniu tego roku.
Utworzenie  ciągu  pieszo-rowerowego  wzdłuż  ulicy
Turystycznej – do ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi
rowerowej  Bieruń  Nowy  –  Bieruń  Stary  –  to  zadanie
zakończone zostało jesienią zeszłego roku.
Wybudowanie  nowoczesnej  drogi  rowerowej  wzdłuż  ulicy
Węglowej,  komunikującej  obecną  drogę  rowerową  łączącą
część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola
– to zadanie zakończone zostało jesienią zeszłego roku.
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