Postep prac przy rozbudowie
szkoly

Inwestycja pod nazwa ,Rozbudowa i modernizacja Szkotly
Podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi nr 1, budowa sali
gimnastycznej z %tacznikiem do budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
w Ledzinach”, to zadanie za ponad 10 mln zt. Wykonawca jest
FIRMA Carbud i Termoklima. Powstata tu m.in. nowa sala
gimnastyczna wraz z %acznikiem prowadzacym do istniejacego
budynku szkoty, a takze nowy segment dydaktyczny.

W ramach wykonanych robdét wstawiono okna, za*ozono stolarke
drzwiowg. We wspomnianym segmencie zamontowano winde, malowane
sg tez sale lekcyjne. Rozpoczynajg sie prace zwigzane z
kafelkowaniem tazienek. Na ukoiczeniu sg natomiast sanitariaty
przy nowej sali gimnastycznej.

W ramach inwestycji prowadzone sg réwniez roboty wokot
budynku. Powstat*o m.in. boisko z nawierzchnig poliuretanowq,
ktéore osSwietlono i ogrodzono. Ustawiono na nim pitkochwyty,
kosze do gry w koszykowke. Wybudowano droge pozarowg i
parking.

Rozpoczynaja sie prace na dziedzifcu szkoty, gdzie nawieziono
kamien, by utwardzic¢ teren. W przysztosci bedzie tam potozona
kostka betonowa, podobnie jak z ty*u placéwki, gdzie stworzono
parking rowerowy.
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